

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr.:

9	0	0	0	0	0	3	1	6	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Iepirkumu komisijas
sēdes
PROTOKOLS
Priekulē

2014.gada 5.septembrī

Nr.2014/21-3

Sēdē piedalās:

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks
Komisijas locekļi

Modris Baumanis
Patricija Andersone
Lorita Sikсна
Ilze Sokolovska
Aija Mickus

Sēdi vada
Protokolē

Modris Baumanis
Lorita Sikсна

Iepirkumu komisija izveidota un apstiprināta ar Priekules novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumu (protokols Nr.5, 3.§). Ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 29.maija lēmumu (protokols Nr.10, 11.§) veiktas izmaiņas iepirkumu komisijas sastāvā. Ar Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 2014.gada 12.augusta rīkojumu Nr.1.1.6./35 izdarīti grozījumi iepirkumu komisijas sastāvā sakarā ar komisijas locekļu atvaļinājumu.

Sēdi sāk 09:45

Darba kārtībā:

1 Lēmuma par iepirkuma procedūras pārtraukšanu pieņemšana iepirkumā „Būvdarbi projektam „Būvuzraudzība projektam „Priekules novada Bunkas pagasta Krotē ciema ūdenssaimniecības attīstība”” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2014/21)

1.§**Lēmuma par iepirkuma procedūras pārtraukšanu pieņemšana iepirkumā „Būvdarbi projektam „Būvuzraudzība projektam „Priekules novada Bunkas pagasta Krotē ciema ūdenssaimniecības attīstība”” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2014/21)**

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 22.augusta lēmums, protokols Nr.15, 1.§) tiek pārtraukta projekta „Priekules novada Bunkas pagasta Krotē ciema ūdenssaimniecības attīstība” realizācija, jo realizējot projektu paredzētie mērķi un rezultāti netiks sasniegti, kā arī palielinās pašvaldības ieguldījumu daļa no **72 819,22 EUR uz 175 531,53 EUR**, līdz ar to ir arī jāpārtrauc iepirkuma „Būvdarbi projektam „Priekules novada Bunkas pagasta Krotē ciema ūdenssaimniecības attīstība”” procedūra.

Tā kā netiks realizēti būvdarbi projektam „Priekules novada Bunkas pagasta Krotē ciema ūdenssaimniecības attīstība”, tad līdz ar to nebūs nepieciešami būvuzraudzības pakalpojumi un tiek pārtraukta arī iepirkuma „Būvuzraudzība projektam „Priekules novada Bunkas pagasta Krotē ciema ūdenssaimniecības attīstība”” procedūra.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 22.augusta lēmums, protokols Nr.15, 1.§) un iepirkuma „Būvuzraudzība projektam „Priekules novada Bunkas pagasta Krotas ciema ūdenssaimniecības attīstība”” nolikuma 2.3.1.punktu, kas nosaka, ka projekts tiek realizēts, ja pasūtītājam ir pietiekošs finansējums tā realizēšanai vai arī nepietiekama finansējuma gadījumā pasūtītājam ir tiesības neslēgt paredzamo līgumu, **iepirkumu komisija vienbalsīgi NOLEMJ:**

1. Pārtraukt iepirkuma „Būvuzraudzība projektam „Priekules novada Bunkas pagasta Krotas ciema ūdenssaimniecības attīstība””.
2. Uzdot iepirkuma speciālistei L.Siksnei nosūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par iepirkumu procedūras pārtraukšanu.
3. Nosūtīt SIA “Firma L4” paziņojumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības 2014.gada 22.augusta ārkārtas sēdes protokola Nr.15 izraksts uz 1 lp.

Sēdi slēdz: 10:55.

Sēdes vadītājs, komisijas priekšsēdētājas vietnieks (paraksts) M.Baumanis

Komisijas locekļi: (paraksts) P.Andersone

(paraksts) I.Sokolovska

(paraksts) A.Mickus

Protokoliste, komisijas locekle (paraksts) L.Siksna

IZRAKSTS PAREIZS

Priekules novada pašvaldības
iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietnieks
Priekulē, 05.09.2014.

M.Baumanis