BUVDARBU ORGANIZESANAS PROJEKTA PASKAIDROJUMA RAKSTS

Tehniskais projekts skolas un internata ékas fasézu renovacija, apkures sistémas un siltumtrases rekonstrukcija Priekules novada
Virgas pagasta, Purmsatos, "Purmsatu muiza", izstradats péc Priekules novada domes pasuitijuma saskana ar projektéSanas
uzdevumu, Kurzemes regiona novadu bivvaldes plano$anas un arhitektlras uzdevumu un citiem, projektam pievienotajiem
dokumentiem.
2013. gada 15. janvart objekta tika veikta tehniskd apseko$ana, uzméridana un fotofiksacija. Péc apsekoSanas rezultatiem tika

sastadits tehniskas apsekoSanas atzinums, pamatojoties uz kuru tika pienemti galvenie €ku renovacijas un rekonstrukcijas risinajumi.

Visparejie bavniecibas apstakli
Bdvdarbu izpildes vieta - Renovéjamas €kas atrodas Priekules novada, Virgas pagasta, Purmsatos, Purmsatu internatpamatskolas

teritorija. Nekustamais Tpasums pieder Priekules novada pa3valdibai. Zemesgabala pavisam ir divpadsmit ékas un baves. Ekas tiek
ekspluatétas. Macibu korpusa un internata €ka uzturas skolas audzekni un personals.

Bdvobjekta nosaukums -
SKOLAS UN INTERNATA EKAS FASAZU RENOVACIJA, APKURES SISTEMAS UN SILTUMTRASES REKONSTRUKCIJA PRIEKULES NOVADA
VIRGAS PAGASTA, PURMSATOS, "PURMSATU MUIZA"

Galveno bivdarbu saraksts 1. + 7. kartai: skat. DOP-2 lapu.
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Visparéjie bivniecibas apstakli, iespéjamie sarezgijumi un ipatnibas

Bavniecibas darbi veicami atbilstoSi tehniska projekta dokumentacijai un saskana ar celtniecibas normu un noteikumu prasibam.

Blvdarbus paredzéts veikt 7 kartas.

1 karta. Internata €kas galvenie energoefektivitétes paaugstinaSanas un ar to saistitie pasakumi: norobeZojoSo konstrukciju papildus
siltinaSana, arsienu aréja apdare, aréjo evakuacijas kapnu parbive, galvenads ieejas mezgla parbilve piemérojot to personam ar
ierobezotam parvietoSanas iespéjam, jumta seguma un lietus Gdens novadsisttmas nomaina, logu un daléja ardurvju nomaina, jaunas
zibens aizsardzibas sistémas izblve, aréja apgaismojuma atjaunoSana fasadeés.

2. karta. Macibu korpusa un édnicas galvenie energoefektivitétes paaugstinaSanas un ar to saistitie pasakumi: arsienu siltinaSana un
apdare, béninu siltinaSana macibu korpusa jaunajai €kas dalai, vecas €kas nesiltinato béninu, pazobelu un jumta izbGvju siltinaSana,
logu nomaina, édnicas un savienojo$as parejas savietotda jumta siltinaSana, logu un daléja ardurvju nomaina, €dnicas saimniecibas
ieejas lievena parblve, aréja apgaismojuma ajaunoSana fasadés, ieejas mezgla parblve jaunajai macibu korpusa €kas dalai
piemérojot to personam ar ierobezotam parvietoSanas iespg&jam

3. karta. Aréjas siltumtrases rekonstrukcija.

4. karta. lekSéjas apkures sistémas un siltummezgla rekonstrukcija, daléja aukstd un karsta Gdens agades sistémas parbive internata
€ka, apkures sistémas rekonstrukcija macibu korpusa un édnica, elektroapgades pieslégumi siltuma mezglos.

5. karta. Ventilacijas sistémas izblve macibu korpusad un &dnica un ar to saistitie blvdarbi: ventilacijas kameras izblve un
elektroapgades pieslégumi ventilacijas iekartam.

6. karta. Macibu korpusa vecas muizas €kas fasazu renovacija.

7. karta. Aréjas lietus kanalizacijas sistémas izbave.

Pirms bldvdarbu uzsakSanas bilvuznéméjam javeic teritorijas un renovéjamo €ku apsekosana, lai novértétu bivniecibas darbu
veikSanas secibu, izmantojamos mehanismus un tehnologijas. Blvniecibas darbu seciba saskanojama ar pasutitaju. Darbi veicami
ta, lai netiktu traucéta blakus €kas notiekoSa darbiba, netiktu apdraudéta garamgajéju droSiba un netiktu bojati blvniecibas zona
augosie koki.

Internata €ka esoSie audzékni, iespéjams, uz atseviSsku bavdarbu laiku dal&ji vai pilntba izmitinami citds piemérotas telpas.
Macibu korpusa renovacijas darbu laika ievérot visus droSibas un piesardzibas pasakumus nemot véra internatpamatskolas specifiku,
to ka audzekni ir ar fiziska un gariga rakstura problémam.

Objekta japaredz pagaidu noZogojumi aktivajas demontazas un bavniecibas zonas un jaizvieto bridinajuma zimes un uzraksti.
Pagaidu noZogojumi nepiecieSami 1. 2. un 6. bdvniecibas karta. 3. un 7. kartai blvzogs nav nepiecieSams, izmantojamas
norobeZojosas celtniecibas lentas. 2. 4. un 5.kartas darbi saistiti tikai ar iekSdarbiem, tapéc buvzogs tiem nav nepiecieS8ams. Nemot
véra demontazas darbos izmantojamas tehnikas gabaritus, darbibas zonu un manervéSanas iespéjas, nozogojums izvietojams ne
tuvak ka 5.0 m no €kas arsienas, Pagaidu Zoga izvietojums neierobezos transporta kustibu pagalma, tomér autotransporta piek|aSana

Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju lietoSana”.

Bivobjekta teritorija ir pietiekama materialu nokrau$anai un blvgruzu konteineru Tslaicigai novietoSanai.

Demontazas un bavniecibas darbus drikst uzsakt tikai péc blvatlaujas sanemsanas Kurzemes regiona novadu bivvaldé. Pirms
darbu uzsakSnas darbu veic&jam nepiecieSams izstradat un iesniegt pasatitdjam darbu veikS8anas projektu nemot véra izvélétos
mehanismus atbilstosSi uznémuma tehniskajam iespéjam.

Bavniecibas kartu darbu veikSanai optimalo stradnieku skaitu un planoto bdvdarbu ilgumu skatit lapa DOP-1. Bavdarbos
jaiesaista atbilstoSas kvalifikacijas stradnieki.

Buavniecibas darbu kopéjais ilgums

Bavniecibas darbu ilgums noteikts péc analogu objektu kopé&jas darbietilpibas un pienemta stradnieku
skaita. Projekta realizacija ir sadalita 7 kartas. 1. kartas bavniecibas kopéjais ilgums sastada 3,0 ménesus.
2. kartas bavniecibas kopégjais ilgums sastada 3,5 ménesus. 3. kartas bavniecibas kopéjais ilgums sastada
1,5 ménesus. 4. kartas blvniecibas kop€jais ilgums sastada 2,5 méneSus. 5. kartas blvniecibas kopégjais
ilgums sastada 1,5 méneSus. 6. kartas bdvniecibas kopéjais ilgums sastdda 3,0 méneSus. 7. kartas
blvniecibas kopéjais ilgums sastdda 1,5 ménesSus.Pielaujamas atkdpes no noraditd bdvdarbu ilguma
atkariba no konkrétas bivfirmas darbaspéka resursiem un tehniska aprikojuma.

Kvalitates kontroles nodroSinasana
Par buvdarbu kvalitati ir atbildigs buvuznéméjs. Buvdarbu kvalitate nedrikst bat zemaka par Latvijas

bavnormativos, apbuves noteikumos un citos normativajos aktos noteiktajiem bivdarbu kvalitates
raditajiem. Bdvdarbu kvalitates kontroles sistému katrs uzpémums izstrada atbilstoSi savam profilam,
veicamo darbu veidam un apjomam. Konkrétaja gadijuma bdvdarbu kvalitate saistas ar buavkonstrukciju
montazas darbiem un paréjo darbu kvalitativu izpildi atbilsto$i tehnologijai, kuru izmantojot objektam jabat
droSam (LBN 006-00 ,Buatiskas prasibas bavem”).

Kontroli objekta nodroSina bidvdarbu veikS8anas dokumentacijas kartoSana, atseviSku darba operaciju
vai darba procesa tehnologiskd kontrole, pabeigtd (nododama) darba veida vai bdvdarbu cikla
(konstrukciju elementa) kontrole. Lai nodroSinatu kvalitates parbaudi visos bivdarbu izpildes posmos
izblvétos nozimigo konstrukciju elementus un darbus pienem ar pienemsanas aktu. Pasititajs saskana ar
Bavniecibas likuma 27.pantu un Latvijas btuvnormativu LBN 303-03 buvdarbu kvalitates kontrolei pieaicina
blvuzraugu un iesniedz bldvvaldé buvuzrauga saistibu rakstu.

Ugunsdro8ibas organizacija

Ugunsdros$ibas pasdkumi organizéjami atbilstoSi MK Noteikumu Nr.440 "Ugunsdros$ibas noteikumi”, p.
7.3 "Ugunsdzésibas tehnika, inventdrs un ugunsdzéSamie aparati" un p.8.1 ,Prasibas, kas jaievéro
bavdarbu izpildes gaita" prasibam.

Bavmaterialu novietoSana

leteicama Tslaiciga bavkonstrukciju un konteineru novietoSana pagalma teritorija.

Demontéto konstrukciju Tslaiciga uzglabaSana nodroSinama zemes gabala robezas, Sim noldkam
paredzétos uzglabasanas laukumos. Blvmaterialu krautuves laukumam jabat ne tuvak par 3 m no kokiem
un kramiem.

Vides aizsardzibas pasakumi
Bavdarbi organizéjami un veicami t3, lai kaitéjums videi batu iesp&jami mazaks un darba resursi tiktu

ekonomiski izmantoti.  Bidvdarbu laikd demontétos materidlus iekraut konteineros un bez kavéSanas
nogadat bdvmaterialu izgaztuvés vai to utilizaciju uzticét specializétai atkritumu apsaimniekoSanas
organizacijai.

Visus bivgruzus, kas klasificéjami ka bistamie atkritumi
atbilstoSi normativajos aktos par bistamo atkritumu apglaba
02.10.2001. noteikumiem Nr. 425.

arl azbestu saturoSus atkritumus), apglaba

(
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